

Commission construction Edouard Chambovey 079 336 02 23		Montage tente	Montage infrastructure dans la tente	Démontage tente
Samedi 9 juin	08h00-12h00	15 Frédéric Chambovey André Chambovey Edouard Chambovey Ludovic Aigroz Frédéric Jacquemoud Sylvain Nicollier Patric Eggertswyler Damien Rappaz Hervé Jordan Vincent Pochon Lucien Gex Yannick Richard Sébastien Berno Christophe Boullot Miguel Sobrino Patrick Jordan (attente)		
		15		
Lundi 11 juin	dès 17h		Joueurs de la 1 et VT Miguel Sobrino Raphy Couto Anthony Pannatier Alexandre Gil Martins Mickaël Tavares 7	
			7	
Mardi 12 juin	dès 17h		Joueurs de la 1 et VT Miguel Sobrino Raphy Couto Valmir Tolaj Anthony Pannatier Alexandre Gil Martins Mickaël Tavares 7	
			7	
Dimanche 17 juin	dès 22h			Joueurs de la 1 et VT Sébastien Berno Damien Rappaz Thierry Nicolin 10
				10
Lundi 18 juin	08h00-12h00			Joueurs de la 1 et VT Damien Rappaz Sébastien Berno Edouard Chambovey Robin Jordan Valmir Tolaj Arlette Maret Serge Pochon Jean-Claude Gex Pierrot Chambovey Vincent Pochon Max Lacher Irvin Nicollier Thierry Nicolin 15
				15

Manque du personnel  
Personnel au complet